

СВОДНЫЙ ПЛАН

работ по содержанию и текущему ремонту

общедомового имущества МКД №21 по ул. Полесская

на 2026 год

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол - во	Сроки исполнения	Ответственный	Затраты
Малярные работы						
Плотницкие, кровельные работы						
1	Замена стекол в местах общего пользования	М2	4	Январь - декабрь	Мастер Оленина Е.И.	
2	Ремонт контейнера для ТБО	шт.	1			
3	Установка пружин, доводчиков на входные тамбурные двери	шт.	7	Сентябрь - октябрь	Мастер Оленина Е.И.	
Сантехнические работы.						
1	Смена кранов на стояке отопления Ф15мм	шт.	3	Май - август	Мастер Оленина Е.И.	
2	Смена кранов на стояке отопления Ф20мм	шт.	2			
3	Смена кранов на трубопроводе х.г.в.с Ф15мм	шт.	5			
4	Смена кранов на трубопроводе х.г.в.с Ф25мм	шт.	3			
5	Смена кранов на трубопроводе х.г.в.с Ф32мм	шт.	2			
6	Смена фильтров Ф25мм на стояке гор. водоснабжения	шт.	2	Январь - декабрь	Мастер Оленина Е.И.	
7	Смена фильтров Ф32мм на стояке хол. водоснабжения	шт.	2			
8	Ремонт теплоизоляции на трубопроводах отопления, х.г.в.с.	м/п	2	Январь - декабрь	Мастер Оленина Е.И.	
9	Смена заглушек на кранах отопления Ф15 (сброс) по тех. этажу	шт.	5			
10	Замена труб канализации с заменой резиновых манжетов Ф100мм	м/п шт.	5 2			
Электромонтажные работы						
1	Замена светильников в местах общего пользования	шт.	5	Январь - декабрь	Мастер Оленина Е.И.	
2	Замена выключателей внутренней и наружной проводки в местах общего пользования	шт.	2			
3	Замена автоматических выключателей в эл. щитовых	шт.	2			
Благоустройство						
1	Окраска бордюров	м/п	20	Май	Мастер	



Директор
ООО «Эксплуатация жилья»
Автаев А.И.

2	Окос придомовой территории	М2	30,0	Май - сентябрь	Мастер Оленина Е.И.
3	Заготовка пескосоляной смеси	М3	1,2	сентябрь	Мастер Оленина Е.И.

Подготовил мастер



Е.И.Оленина